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DSF ET SES PARTENAIRES‘DE LA FONDATION WOL .
VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE A L'INAUGURATION DU CO LLEGE
Complexe Educatif Zoodo = Enseignements Primaire, S  econdaire et Formation Aux Métiers
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Planning Begroting | Werkelijke | Uitvoering en resultaat
kosten
Bouwkosten: Handwaterpomp omgebouwd tot elektrische
Schoolgebouw van 2 etages pomp
met 8 klaslokalen Watertoren met waterleiding en kranen naar|de
Latrines € 130.468 € 150.498 twee grote schoolgebouwen
Fietsenstalling Schoolgebouw van 2 etages met 8 klaslokalen
Elektriciteitsvoorziening 2 fietsenstallingen
Elektriciteit en ventilatoren in alle klaslokalen
Inventaris college 130 driepersoons schoolbanken
280 tweepersoons 10 metalen kasten
schoolbanken 10 stoelen
8 docentenbureaus 4 docentenbureaus
10 stoelen . 8 schoolborden
8 schoolborden €24.742 €11.528 4 klaslokalen volledig ingericht voor onderwijs
8 kasten 1 klaslokaal ingericht als vergader- en
trainingsruimte voor leraren
1 klaslokaal verbouwd tot kantoor van de
directeur en ruimte voor de schooladministratie

%



Planning

Begroting

Werkelijke
kosten

Uitvoering en resultaat

Didactisch materiaal

€7.622

€4.42]

380 wiskundeboeken voor 4 leerjaren
50 handleidingen wiskundemethode voor
docenten

10 woordenboeken

10 registratiedocumenten voor de
schooladministratie

200 schoolboeken FranSén 4 leerjaar
100 schoolboeken Engel§léerjaar

200 natuur- en scheikunde boekémes 4
leerjaar

100 biologieboeken®2eerjaar

100 geschiedenis en aardrijkskundeboeKen 1

leerjaar
120 methodehandleidingen voor docenten

Capaciteitsopbouw, opleidin
personeel en docenten

€11.434

€10.671

Wekelijkse training van eigen personeel

Bijscholingscursussen voor leraren van andefe

scholen

Training docenten tweedekans onderwijs
Training trainers alfabetiseringscentra
Training dorpscomités, jongeren organisaties
andere groeperingen
Juli 2009: Leerlingen van de examenklas van

en

het college behalen de beste examenresultaten

van de provincie

Diversen kosten DSF:
Begeleiding, bewaking en
beheer DSF
Financiéle lasten
Gebruik communicatie- en
vervoermiddelen
Promotiecampagne en
werving leerlingen

€7.622

€ 6.510

Permanente bewaking en toezicht op het terre

Toezicht en controle door DSF

Externe audit over de periode december 200
december 2008 {Zase)

Financiéle rapportages in mei, augustus en
december 2009

Foto’s en films over de voortgang

Updates en informatie via e-mail en skype
Radio en TV uitzendingen en
voorlichtingscampagnes in de dorpen om
leerlingen te werven

4 volle klassen algemeen voortgezet onderwij

2 volle klassen tweedekans onderwijs, volle
klas modevakschool, klein aantal deelnemerg
techniekopleiding, groeiende klassen
basisschool

Wervingsborden langs doorgaande wegen
Openingsceremonie college in bijzijn van
WOL, hoogwaardigheidsbekleders en
verslaggevers van TV, radio en krant

n

Onvoorzien

€ 2.055

1 kubieke meter / 163 kilo handgereedschap
voor de vakopleiding fiets- en
bromfietstechniek

Verzendkosten, verzekering, afhandeling
douane, invoerbelasting

Alles betaald in Nederland door WOL

€ 181.889

€ 185.680

Totale kosten®Fase

#9$
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Overboekingen WOL en ontvangsten DSF Eurp Fr CFA
26-11-2008 Overboeking WOL 50.000
28-11-2008 Ontvangen door DSF € 49.960 x 655,957 FrCFA RRH12
13-3-2009 Overboeking WOL 50.000
17-3-2009 Ontvangen door DSF € 50.000 x 655,957 FrCFA 32850
28-5-2009 Overboeking WOL 50.000
1-6-2009| Ontvangen door DSF € 50.000 x 644,957 FrCFA 32.797.85(
17-9-2009 Overboeking WOL via Edukans: € 12.000 + € 12.000 .0ea
Ontvangen door DSF € 23.976 x 655,957 FrCFA 15.727.225
15-10-2009 Overboeking WOL 8.000
19-10-2009 Ontvangen door DSF € 8.000 x 655,957 FrCFA 5.247.656
Totaal ontvangen door DSF vodifase 182.000 119.342.193
Restant uit 2e fase 1.137.235
Beschikbaar voor 3e fase 120.479.42§
Totaal uitgeven door DSF 120.450.16(
Restant 3e fase 29.268
! !
> 1, $ $ # =3
7 $ $) !
$$
@, &* -1 ,.&
@@9 &* -.- *5.-
Fdizﬂjrl;r Omschrijving Uitgave FrCFA Euro
Bouwkosten watertoren, schoolgebouw, latrines,
fietsenstallingen
12-12-200§ 40 ton cement 4.100.000
27-12-2008 Fundering schoolgebouw en pomp 1.330.00(
27-12-2008 Pijpen en kabels watertoren 1.500.00(
31-12-2008 22 ton cement 2.860.000
5-1-2009| Cement en arbeidsloon watertoren 1.500.00(
5-1-2009 Betonijzer 6.930.00(Q
16-1-2009 Grondstoffen (zand, grind, stenen, etc.) 782.500
19-1-2009 Bouwmateriaal en arbeidsloon watertoren 923.000
21-1-2009 Technische begeleiding en controle 1e deel 303.850
22-1-2009 le aanbetaling bouwbedrijf 3.500.000
26-1-2009 Planken 3.000.000
16-2-2009 45 ton cement 5.400.000
17-2-2009 Cement en arbeidsloon watertoren 1.250.00(Q
17-2-2009 Grondstoffen (zand, grind, stenen, etc.) 325.000
27-2-2009 1Jzer watertoren 160.000
15-3-2009 Stenen en betonijzer 115.000
20-3-2009 45 ton cement 5.400.000
27-3-2009 Grondstoffen, hout, ijzer, elektriciteitskabels 2.750.00(Q
28-3-2009 Grondstoffen 146.000
28-3-2009 Grondstoffen 295.500
3-4-2009| Bouwmateriaal 401.000
3-4-2009 Golfplaten, spanten, haken, ijzer 7.200.00(Q
14-4-2009 Bouwpalen, spanten 727.000
14-4-2009 Storten betonvloer en 1e deel 2e betaling bouwedri 1.137.50(Q
16-4-2009 Zand 23.000




Factuur

d Omschrijving Uitgave FrCFA Euro
atum
19-4-2009 Zand en grind 102.500
21-4-2009 Bouwmateriaal 106.000
22-4-2009 Bevestigingshaken 100.000
24-4-2009 Zand, hout, ijzer 264.500
2-5-2009| Hout, ijzer, zand 536.000
2-5-2009| Planken en ijzer 20.700
3-5-2009| Aanbetaling metalen ramen en deuren 800.000
4-5-2009 Verf, vet, waterleiding 48.850
4-5-2009 Maken van stenen 21.750
5-5-2009| 2e deel 2e betaling bouwbedrijf 937.500
13-5-2009 Hout 194.000
15-5-2009 Grondstoffen 367.500
22-5-2009 Hout en ijzer 380.300
25-5-2009 3e betaling bouwbedrijf 2.000000
25-5-2009 30 ton cement 3.750.000
25-5-2009 Betonijzer 2.750.80(
2-6-2009| Elektriciteitsdraad 3.300
3-6-2009 Fijn zand 200.000
3-6-2009 Laswerk 127.750
3-6-2009 Metalen ramen en deuren 2.890.000
5-6-2009| Hout, spanten 133.750
8-6-2009| 10 ton cement 1.275.00(Q
9-6-2009| Laswerk 77.800
9-6-2009 Hout 750.000
15-6-2009 verf en buizen 685.000
15-6-2009 Cement, graafwerk, arbeidsloon latrines 2.300.00(0
15-6-2009 Betonijzer voor le trap 1.200.00(
15-6-2009 10 ton cement 1.300.00(¢
16-6-2009 1e deel 4e betaling bouwbedrijf 937.500
17-6-2009 Teer, dakbedekking 263.000
9-7-2009| 6 deuren latrines 150.000
9-7-2009| Laswerk deuren latrines 44.700
20-7-2009 15 ton cement 1.912.50(Q
21-7-2009 Betonijzer voor 2e trap 1.200.00(q
21-7-2009 Zand en grind 200.000
24-7-2009 2e deel 4e betaling bouwbedrijf 750.000
2-8-2009| Verf, menie, arbeidsloon 1.817.50(Q
3-8-2009 Verf 182.500
4-8-2009 Plafonds 1.850.00(0
4-8-2009 Hekwerk etage en trap 1.680.00(Q
17-8-2009 12 ton cement 1.500.000¢
4-9-2009 Aanleg elektriciteit en ventilatoren 2.000.00(q
14-9-2009 8 ton cement 1.000.00(¢
30-9-2009 5e betaling bouwbedrijf 1.250000
20-10-2009 15 ton cement en elektriciteitskabels 2.850.000
3-12-2009 Laatste betaling bouwbedrijf 2.500.00(
3-12-2009 Hout en ijzer 1.250.00(Q
Totaal bouwkosten 98.720.05( 150.498
Inventaris college
1-10-2009 aanbetaling schoolbanken 2.750.00(Q
1-10-2009 aanbetaling overig schoolmeubilair 1.000.00(q
20-10-2009 2e betaling schoolmeubilair 810.000




Fdizﬂjnlir Omschrijving Uitgave FrCFA Euro
3-12-2009 2e betaling schoolbanken 3.000.000
Totaal inventaris college 7.560.00( 11.525
Didactisch materiaal, leermiddelen
6-10-2009 Schoolboeken, docentenhandleidingen wiskunde divers
niveaus 500.000
9-10-2009 Schoolboeken, docentenhandleidingen diverse va&ken
niveaus 1.500.00(4
14-10-2009 Woordenboeken, registratiedocumenten 900.000
Totaal didiactisch materiaal 2.900.00(0 4.421
Opleiding en training
18-3-2009 Vergoeding cursisten en trainers 3.000.000
8-6-2009 Vergoeding cursisten en trainers 4.000.000
Totaal opleiding en training 7.000000 10.671
Begeleiding en beheer DSF
31-12-2008 Brandstof 150.000
27-1-2009 Transport bouwmateriaal 250.000
17-3-2009 Brandstof 58.500
31-3-2009 Bankkosten 1-1-09/31-3-09 13.570
19-4-2009 Brandstof 178.050
23-4-2009 Eten en drinken medewerkers 112.450
6-5-2009| Telefoonkaart 1.300
17-5-2009 Brandstof 21.200
11-6-2009 Brandstof 200.000
22-7-2009 Brandstof en transport 500.000
10-8-2009 Transport en begeleiding DSF 1.000.00(q
31-8-2009 Bankkosten 20.880
30-9-2009 Brandstof 500.000
27-10-2009 TV opname bij opening college 500.000
27-10-2009 T-shirts leerlingen en DSF medewerkers bij opening 750.000
30-11-2009 Bankkosten 14.160
Totaal begeleiding en beheer DSF 4.270.110 6.510
Totaal uitgaven door DSF 120.450.16( 183.625
@@l &*-.- " (-
Factuurdatum Omeschrijving Euro
Aankoop gereedschap
04-07-09| Gereedschap Fixet 48,45
07-07-09| Toolstation gereedschap 547,69
07-07-09| Toolmax gereedschap 529,00
07-07-09| Toolscompany gereedschap 58,50
08-07-09| Spakenspanner en kettingpons 20,00
09-07-09| 2e hands grote sleutels (geen bon) 15,00
09-07-09| Gereedschap Praxis 62,50
09-07-09| Gereedschap Praxis 44,80
10-07-09 Gereedschap GS international 231,74
14-07-09 Gereedschap GS international 46,97
Totaal aankoop gereedschap 1.604,65
08-07-09| Bijdrage verscheping gereedschap 200,00
11-11-09 Invoerrechten, belasting, verzekering transporeggschap 250,90
Totaal kosten NL gereedschap en transport 2.054,65
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Enseignement secondaire au Yatenga
Former des tétes bien faites et des mains habiles

lundi 9 novembre 2009

La nouvelle batisse qui se laisse admirer au sein du complexe éducatif Zoodo est un R+1 de 08 salles de classes
dont 04 entierement équipées. Ce batiment du secondaire vient s’ajouter a celui du primaire inauguré I'année
derniére.

Entendant se positionner comme le précurseur d'un enseignement adapté au milieu et ouvert a toutes les
catégories sociales, DSF a décidé d'implanter un centre de formation aux métiers au sein du complexe Zoodo.
Les cours en couture et en mécanique deux roues sont déja une réalité.

Il reste a compléter les ateliers pour I'enseignement de la restauration et de la mécanique auto. Sans oublier le
centre multimédia, dont la pose de la premiere pierre a eu lieu ce samedi 31 octobre 2009.

Viendra s’ajouter, d’ici 2015, une infirmerie et une cantine avec réfectoire. En partance pour Titao, le jour de
l'inauguration du batiment du collége, le ministre des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche
scientifique, Joseph Paré, a marqué un arrét pour témoigner sa reconnaissance a I'association DSF. Il a salué la
forte contribution de ladite association pour I'amélioration de I'offre éducative dans la région du Nord.

« Le gouvernement du Burkina Faso s’'est engagé dans I'accroissement quantitatif et qualitatif de I'enseignement
postprimaire depuis I'adoption, le 30 juillet 2007, de la nouvelle loi d’orientation. Elle ouvre un vaste chantier que
le gouvernement, malgré sa volonté et ses gros efforts d’investissement, ne peut, seul, conduire a son terme.

C’est pourquoi la contribution de la société civile a I'image de I’Association développement sans frontiere est plus
gue nécessaire », a témoigné le conseiller technique au ministere des Enseignements Secondaire, supérieur et
de la Recherche scientifique, Roger Tapsoba.

Au cours de cette cérémonie d’inauguration, DSF a montré une autre face de son combat. Celle d’aider les
parents a créer un environnement favorable a la vie scolaire des enfants.

Dans ce sens, il a été accordé a des groupements villageois et a certaines associations de parents d'éléeves des
microcrédits pour leur permettre d'initier des activités génératrices de revenus. Un moulin a grains est revenu a
I'association des meres d’éléves de Tangaye.

Une vingtaine de tables-bancs a été attribuée a I'école de Tangaye et une dizaine a celle de Nimpouya. Pour le
chef de mission de la délégation néerlandaise, Yvonne Zomerdijk Vermer, I'approche de DSF dans le processus
de la scolarisation est intégrale.

Et de citer le programme d’appui a la scolarisation en zone rurale, le programme de promotion des droits de
I'enfant, I'alphabétisation des adultes, 'accompagnement des opérateurs émergents, la promotion du sport et de
la culture a I'école primaire. En un mot, précisera le coordonnateur de I'association, Salifou Sodré, DSF intervient
dans la lutte contre la pauvreté, avec pour porte d’entrée I'Education/Formation.

«Il'y a encore un long chemin a parcourir. Sur ce chemin, DSF n'a pas besoin seulement de I'appui de ses
partenaires néerlandais. Votre appui est également indispensable », a laissé entendre la représentante des
partenaires financiers a I'assistance.

Emery Albert Ouédraogo
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